



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) งวดที่ ๑

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผด.๓ งวดที่ ๑ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ และเป็น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

✓ งบจัดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

O งบจัดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

O งบจัดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	80,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	80,000.00	30 ก.ย. 61	
2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	10,000.00	30 ก.ย. 61	
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	10,000.00	30 ก.ย. 61	
4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	30,000.00	30 ก.ย. 61	
5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61					/	-	80,000.00	30 ก.ย. 61	
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	งบประมาณ	35,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	31,500.00	30 ก.ย. 61	
7	วัสดุอื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	5,000.00	30 ก.ย. 61	
8	ครุภัณฑ์ชิ้นวางเพิ่ม 40 ช่อง	สำนักปลัด	งบประมาณ	6,000.00	ก.พ. 61 - ก.ย. 61	/					-	6,000.00	30 ก.ย. 61	
9	ครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000.00	ก.พ. 61 - ก.ย. 61	/					-	50,000.00	30 ก.ย. 61	
10	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งบประมาณ	40,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61					/	-	33,629.10	30 ก.ย. 61	
11	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	40,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	40,000.00	30 ก.ย. 61	
12	วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	10,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	10,000.00	30 ก.ย. 61	
13	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	10,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	10,000.00	30 ก.ย. 61	
14	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	20,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	20,000.00	30 ก.ย. 61	
15	ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	7,000.00	ก.พ. 61 - ก.ย. 61	/					-	7,000.00	30 ก.ย. 61	
16	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งบประมาณ	20,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	20,000.00	30 ก.ย. 61	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

O งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

O งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

O งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

องค์การบริหารส่วนตำบลออกกระป๋อง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
17	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	งบประมาณ	50,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	35,500.00	30 ก.ย. 61	
18	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	15,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	15,000.00	30 ก.ย. 61	
19	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	งบประมาณ	5,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	5,000.00	30 ก.ย. 61	
20	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งบประมาณ	30,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	30,000.00	30 ก.ย. 61	
21	วัสดุอื่น	กองช่าง	งบประมาณ	5,000.00	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	/					-	5,000.00	30 ก.ย. 61	
22	ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	กองช่าง	งบประมาณ	11,000.00	ก.พ. 61 - ก.ย. 61	/					-	11,000.00	30 ก.ย. 61	
23	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ข้างมัสยิดท่าไต้ยา หมู่ที่ 4	กองช่าง	งบประมาณ	714,000.00	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	/					-	714,000.00	30 ก.ย. 61	
24	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าอนามัย ออกถนน อบจ. หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	285,000.00	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	/					-	285,000.00		
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางลงเหม็ดเกาะ หมู่ที่ 3	กองช่าง	งบประมาณ	506,000.00	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	/					-	506,000.00	30 ก.ย. 61	
26	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. สถานีโหลง หมู่ที่ 1	กองช่าง	งบประมาณ	250,000.00	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	/					-	250,000.00	30 ก.ย. 61	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

O งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

O งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

O งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

องค์การบริหารส่วนตำบลออกกระบือ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
27	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	278,000.00	เม.ย. 61 - ก.ย. 61			/			-	278,000.00	30 ก.ย. 61	
28	โครงการปรับปรุงต่อเติม อบต.	กองช่าง	งบประมาณ	150,000.00	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	/					-	150,000.00	30 ก.ย. 61	
29	โครงการปรับระดับถนน เท คสล. ลงมา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4	กองช่าง	งบประมาณ	1,443,900.00	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	/					-	1,443,900.00	30 ก.ย. 61	

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว